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System SIRS jako unikalne źródło wiedzy na temat 
projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmo-
wych 
W artykule zaprezentowano użytkowe aspekty Systemu Informatycznego o Regionalnych Sieciach Szerokopasmo-
wych (SIRS). W opisie funkcjonalności systemu skoncentrowano się na tych, które są najważniejsze i najczęściej 
wykorzystywane przez administrację publiczną. Podkreślono unikalny charakter niektórych danych – m.in. inte-
raktywnych map dotyczących dokumentacji powykonawczej, czy wykorzystanych narzędzi z grupy Business Intel-
ligence weryfikujących poprawność danych. Całość opatrzono wnioskami z analizy danych zbieranych i przecho-
wywanych w systemie.  
inwestycje telekomunikacyjne, projekty budowy sieci szerokopasmowych, regionalne sieci szerokopasmowe, 
systemy teleinformatyczne 
Wprowadzenie 
Aktualna perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020 skłania do dyskusji na temat 
sposobów osiągania założonych w projektach unijnych celów. Po pierwsze cele te muszą być realne, 
tj. realizowalne w warunkach, z jakimi mamy do czynienia w rzeczywistości. Po drugie projekty wy-
brane do realizacji wytyczonych celów muszą być powadzone w sposób efektywny, czyli skuteczny. 
Fundamentem do przyjmowanych w tym zakresie założeń stają się doświadczenia zakończonej per-
spektywy 2007–2013, w ramach której projekty realizowane były do końca 2015 roku. W tym kontek-
ście, zebrane podczas realizacji dotychczasowych projektów informacje i uszeregowany katalog do-
brych i złych praktyk zyskują szerszy kontekst – służą bowiem nie tylko ocenie kończących się projek-
tów, ale pozwalają lepiej zrozumieć otoczenie w jakim przyjdzie funkcjonować przyszłym beneficjen-
tom. W tej sytuacji, duże znaczenie ma jakość wykorzystywanych danych, ich dostępność oraz aktual-
ność, co można zapewnić poprzez utworzenie dla określonej grupy projektów jednolitej platformy wy-
miany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty i instytucjami je nadzorującymi. 
Niniejszy artykuł koncentruje się na wybranej grupie projektów dotyczących Regionalnych Sieci Sze-
rokopasmowych, w ramach których rozbudowywano w Polsce warstwę szkieletową i dystrybucyjną 
infrastruktury telekomunikacyjnej. Głównym celem artykułu jest przedstawienie systemu SIRS, czyli 
Systemu Informacyjnego o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych, który powstał w Instytucie 
Łączności oraz zaprezentowanie najważniejszych wniosków wynikających z analizy informacji prze-
chowywanych w tym systemie. Tym samym artykuł staje się próbą dokonania pierwszego zagregowa-
nego podsumowania z działań prowadzonych w ramach projektów. Część analityczna niniejszego 
opracowania koncentruje się na odpowiedziach na następujące pytania: czy na podstawie dotychczaso-
wych doświadczeń można stworzyć model realizacji projektu ograniczający powstawanie problemów 
i minimalizujący pojawiające się ryzyko projektowe? Czy już dziś można oddziaływać na otoczenie 
projektowe, czyniąc je bardziej przyjaznym dla realizowanych ze środków unijnych projektów?  
 Magdalena Olender-Skorek 
TELEKOMUNIKACJA 
I TECHNIKI INFORMACYJNE 1-2/2016 73 
                                                                                                            
                                                                                                                 System SIRS jako unikalne źródło wiedzy na temat  
Magdalena Olender-Skorek                                                                     projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych                
Geneza systemu SIRS 
System Informacyjny o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS) został opracowany w wy-
niku opisanych poniżej potrzeb w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym i uru-
chomiony w październiku 2013 roku. Dostęp do systemu umieszczonego na portalu Instytutu znajduje 
się pod adresem https://sirs.itl.waw.pl. 
W ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego utworzonego przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji prowadzone były projekty budowy telekomunikacyjnych sieci szkieletowo-
dystrybucyjnych w 16 regionach na terenie całego kraju. Przedsięwzięciu temu nadano wspólną na-
zwę: Regionalne Sieci Szerokopasmowe (RSS) i zgodnie z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej ma 
ono doprowadzić do zapewnienia do końca 2020 roku powszechnego dostępu do internetu o prędkości 
co najmniej 30 Mb/s oraz dostępu o prędkości 100 Mb/s dla 50% gospodarstw domowych. RSS sku-
piają się głównie na budowie sieci szkieletowych i dystrybucyjnych, pozostawiając sieci dostępowe do 
wdrożenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych [1]–[4]. 
Budową sieci we wspomnianych projektach w większości zajmowały się bezpośrednio jednostki sa-
morządu terytorialnego poszczególnych województw. Możliwość pojawienia się takiego inwestora 
umożliwiła uchwalona w roku 2010 tzw. Megaustawa [5], przyznająca jednostkom samorządu teryto-
rialnego alternatywną ścieżkę inwestycyjną, w ramach której nie obowiązują przepisy ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także wprowadzająca inne udogodnienia. 
O wielkości tego przedsięwzięcia świadczyć może fakt, że w ramach niego zaplanowano zbudować 
prawie 60 tys. km infrastruktury telekomunikacyjnej . Z całego kilometrażu, 30 133 km powstało 
w ramach dużych regionalnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych (z czego 6 390 km jest realizowane 
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury). Budowa ostatnich elementów powinna zakończyć się do 
końca 2015 roku, a następnie, przez kilka lat, wybudowana sieć powinna być utrzymywana (w ramach 
tzw. trwałości projektu). 
Niewykonanie zakresu rzeczowego w zakładanych w umowach dotacyjnych terminach, skutkują wysoki-
mi kosztami alternatywnymi dla całej polskiej gospodarki. Jest zatem oczywiste, że inwestycje takie są 
monitorowane i na bieżąco wspierane przez odpowiednie instytucje (w przypadku projektów regionalnych 
sieci szerokopasmowych instytucjami tymi są Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (obecnie Minister-
stwo Cyfryzacji), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie podzielone na: Ministerstwo Infrastruk-
tury i Ministerstwo Rozwoju) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przez pierwsze lata reali-
zacji tych projektów monitoring nie był jednolity, tzn. każda instytucja miała własną metodę zbierania da-
nych od beneficjentów , najczęściej były to informacje przekazywane doraźnie drogą elektroniczną, np. 
w postaci tablic w arkuszu kalkulacyjnym. Tworzone zestawienia monitoringowe poszczególnych instytu-
cji nadzorujących często były niespójne i nieporównywalne chociażby dlatego, że różne były zakresy da-
nych i terminy ich pozyskiwania. Liczba przetwarzanych informacji z kolei systematycznie rosła. Wreszcie 
w 2013 roku zmaterializowała się potrzeba powstania dla projektów regionalnych sieci szerokopasmowych 
jednolitego narzędzia informatycznego usprawniającego intensywne działania monitoringowe. Był to 
okres, w którym projekty zaczęły przechodzić z fazy koncepcyjnej w fazę projektową, a część nawet 
w fazę budowy. W takim otoczeniu instytucjonalnym powstał System Informacyjny o Regionalnych Sie-
ciach Szerokopasmowych (SIRS), który wkrótce stał się źródłem wyjątkowo dobrej jakości danych na 
temat trwających projektów budowy sieci. Zestawienie najważniejszych projektów, które znalazły się 
w tym systemie zawiera tabl. 1. W tablicy można zaobserwować zróżnicowanie wielkości tych projektów. 
1 
2 
 Wykorzystanie, projekty i efekty Funduszy Europejskich, www.mir.gov.pl 
Beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie 
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System zbiera dane bezpośrednio od podmiotów realizujących projekty regionalne i prezentuje je 
w formie umożliwiającej instytucjom monitorującym: ocenę zakończenia projektu z sukcesem, zwery-
fikowanie zakresu wprowadzonych w projekcie zmian w stosunku do złożonego przy umowie dotacyj-
nej studium wykonalności (wprowadzono mapy z projektami sieci wg studium oraz według dokumen-
tacji powykonawczej), czy wreszcie wysokopoziomową kontrolę wydatkowanych w projekcie środ-
ków. Zaangażowanie instytucji monitorujących w proces tworzenia wymagań do systemu sprawiło, że 
system „szyty był na miarę” i szybko zyskał uznanie użytkowników, a ich grono sukcesywnie się po-
większało. W listopadzie 2015 roku z systemu korzystało 261 użytkowników i można się spodziewać, 
że na etapie ewaluacji projektów ta liczba jeszcze wzrośnie. 
Użytkownicy systemu 
System zbiera dane pierwotne, a także prezentuje najważniejsze z nich w postaci przetworzonej w for-
mie zestawień. Aby zapewnić właściwy przepływ tych informacji wyróżniono trzy kategorie użytkow-
ników systemu, a i wśród nich grupy o różnych uprawnieniach. Są to odpowiednio: 
• beneficjenci (logowani) odpowiadający za uzupełnianie i aktualizację bieżących danych na temat 
postępów w realizowanych projektach, obejmujący grupy: administrator projektu i użytkownik 
projektu, 
• użytkownicy instytucjonalni (logowani) odpowiadający za wsparcie i rozliczenie projektów, korzy-
stający z danych beneficjentów do celów monitoringowych, wśród nich grupy: opiekun projektu 
i obserwator, 
• użytkownicy publiczni (z dostępem bez logowania), którzy widzą tylko podstawowe informacje 
o samym systemie i mają możliwość skorzystania z zakładki kontakt. 
Zarówno w grupie beneficjentów, jak i w grupie użytkowników instytucjonalnych istnieją konta o róż-
nych uprawnieniach i poziomach dostępu do systemu. Wśród osób aktualizujących dane wyróżniono 
osobę odpowiedzialną za jakość przekazywanych informacji. Jest to tzw. Administrator projektu , który 
zatwierdza dane i zarządza kontami użytkowników związanych z projektem. Wśród użytkowników in-
stytucjonalnych wprowadzono ograniczenia związane z zakresem dostępnych informacji – różne typy 
tych użytkowników widzą różne grupy projektów. 
System prezentuje graficznie statystyki czasowe korzystania z systemu przez poszczególne grupy użyt-
kowników, co pozwala instytucjom nadzorującym na wgląd w proces wprowadzania danych w po-
szczególnych projektach i podejmowanie na bieżąco działań (np. wsparcie eksperckie) w przypadku 
opóźnień i problemów z jakością i spójnością danych przekazywanych przez beneficjentów. 
System jest w sposób ciągły nadzorowany przez jego twórców i wprowadzane są jego kolejne edycje. 
Korygowane są wówczas niedogodności związane z trudnymi do przewidzenia nieprawidłowymi za-
chowaniami użytkowników. 
Zakres i jakość wprowadzanych danych 
Podstawową metodą przekazywania przez beneficjentów informacji na temat postępów w realizowa-
nych projektach są formularze elektroniczne. W tym celu, każdy beneficjent ma założone konto, 
z poziomu którego widzi tylko własny projekt i odnoszące się do niego dane. Zakres przekazywanych 
informacji jest bardzo zróżnicowany i dotyczy każdej niemal sfery projektu. Po zarejestrowaniu się 
w systemie beneficjenci wprowadzają ogólne dane związane z projektem (zgodnie z umową o dofinan-
1 
Doświadczenie wskazuje, że Administratorem projektu jest najczęściej jego kierownik. 1 
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sowanie). Obok dokładnych danych identyfikujących projekt, takich jak nazwa i numer projektu, 
w informacjach ogólnych znajdują się daty realizacji projektu, wartość projektu, poniesione wydatki, 
czy postęp w certyfikacji. Dodatkowo, w formularze wpisywane są informacje na temat modelu reali-
zacji projektu, a następnie dane dotyczące wyłonionego wykonawcy sieci i operatora infrastruktury. 
W systemie beneficjenci powinni wpisywać realizację poszczególnych etapów budowy sieci, które 
najczęściej korespondują z przyjętymi w projekcie kamieniami milowymi. Ponadto, w formularzach 
znajdują się informacje na temat samej powstającej infrastruktury takiej jak kolokacje, węzły i linie 
(z podaniem danych szczegółowych – np. geolokalizacji). Zidentyfikowane w projekcie obszary inwe-
stycyjne objęte projektem (zgodnie ze studium wykonalności) beneficjenci powinni na bieżąco rapor-
tować w systemie, podając nie tylko kluczowe dla poszczególnych relacji terminy, ale i określać ich 
wartości pieniężne. 
Poza danymi technicznymi, beneficjenci wypełniają informacje na temat harmonogramu rzeczowo-
finansowego i informują o zidentyfikowanych w projekcie ryzykach. W przypadku zaistnienia potrze-
by uzupełnienia danych o informacje nieprzewidziane w systemie, które są ważne z punktu widzenia 
beneficjentów, istnieje możliwość wpisania ich w formie komentarzy do danych lub przekazania do 
systemu za pomocą odpowiedniego dokumentu (np. aneksu umowy o dofinansowanie). 
Warto w tym miejscu nadmienić, że SIRS jest jedynym miejscem, gdzie znaleźć można informacje 
o infrastrukturze wybudowanej w ramach wszystkich RSS i zweryfikowanej z dokumentacją powyko-
nawczą. Dzięki interaktywnym mapom, użytkownik niezalogowany może odnaleźć interesującą go 
lokalizację i sprawdzić lokalizację najbliższego węzła wybudowanego w ramach RSS. Ma to szczegól-
nie duże znaczenie dla przedsiębiorców planujących budować sieci dostępowe w ramach rozpoczyna-
jącej się perspektywy finansowej. O użyteczności mapy świadczyć może fakt, że została ona udostęp-
niona przez Ministra Cyfryzacji, razem z Raportem Zamknięcia, podsumowującym budowę sieci 
w ramach RSS. 
Zakres informacji zbieranych w systemie SIRS za pomocą formularzy elektronicznych przedstawiono 
w tablicy 2. 
Łączna liczba rekordów w systemie w listopadzie 2015 roku wynosiła 13 373, z czego miesięcznie 
2 500 rekordów podlegało aktualizacji przez beneficjentów. Większość danych, ponad 10 000 rekor-
dów, dotyczy elementów budowanej infrastruktury, a pozostałe to dane finansowe i ogólne dane o pro-
jekcie. Zgodnie z życzeniem instytucji nadzorujących realizację projektów RPO i RPW, beneficjenci 
zostali zobowiązani do wypełniania formularzy monitoringowych co miesiąc, a w przypadku projek-
tów Polski Wschodniej nawet częściej, bo raz na dwa tygodnie. Kompletność danych początkowo nie 
była zadowalająca – zdarzało się, że beneficjenci wypełniali dane nierzetelnie, uzupełniali tylko kilka 
pozycji, tłumacząc się przy tym brakiem czasu. Praktyki takie nie trwały jednak długo, gdyż w syste-
mie SIRS istnieje możliwość przeglądania statystyk nie tylko z logowania, ale i modyfikacji danych 
oraz autorów wprowadzanych zmian. Dodatkowo, w SIRS część raportów ma opcję wyróżnienia da-
nych, które zostały zmodyfikowane w wybranym okresie sprawozdawczym.  
Kluczowe znaczenie dla wykorzystania i dalszego operowania informacją jest jej wiarygodność, czyli 
jeden z elementów jakości [6]. Część informacji wprowadzanych do systemu poddawana jest podwój-
nej weryfikacji. Pierwsza to tzw. weryfikacja logiczna, wykonywana przez system automatycznie na 
podstawie zdefiniowanych warunków walidacji. Dzięki takiemu mechanizmowi, beneficjent nie może 
wpisać danych niespójnych lub wzajemnie sprzecznych. Druga weryfikacja ma charakter wtórny i po-
lega na wyrywkowym „ręcznym” sprawdzaniu wybranych informacji przez ich konfrontację z danymi 
importowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego lub z danymi z geoportalu statystycznego. 
W przypadku weryfikacji z KSI SIMIK przyjęto zasadę, że analogiczne informacje w obu systemach  
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Tabl. 2. Zestawienie najważniejszych informacji zbieranych w systemie SIRS poprzez formularze 
elektroniczne. Źródło: Opracowanie własne na podstawie systemu SIRS 
 
  Nazwa  formularza Informacje  
O projekcie 
• ogólne dane o projekcie (województwo, nazwa, numer) 
• dane dotyczące beneficjenta (nazwa, adres, dane kontaktowe) 
• osoba kontaktowa (imię, nazwisko, adres e-mail) 
• wykonawcy sieci (termin wyboru wykonawcy, termin podpisania umowy z wykonawcą, 
nazwa wykonawcy, okres obowiązywania umowy na budowę sieci, adres e-mail) 
• operatorzy infrastruktury (termin wyboru OI, termin podpisania umowy, nazwa OI, 
okres obowiązywania umowy, ew. zastrzeżenia zawarte w umowie z OI) 
Obszar  
inwestycyjny 
• nazwa obszaru 
• opis obszaru 
• wykonawca 
Relacje 
• nazwa relacji 
• rodzaj relacji 
• sposób lokalizacji inwestycji 
 
O projekcie • ogólne dane o projekcie (wartość projektu, dofinansowanie) 
HRF • pierwotny (harmonogram finansowy w rozbiciu na kwartały) • zatwierdzony 






Mapy • interaktywna • PDF 




• infrastruktura wydzierżawiona, wykupiona (w podziale na szkielet, dystrybucję           
i dostęp) 
 
O projekcie • ogólne dane o projekcie (daty, model realizacji) 
Relacje • terminy planowane i rzeczywiste (od odbioru dokumentacji projektowej po urucho-mienie relacji) 
Przebieg 
inwestycji 
• dane lokalizacyjne 
• projektowanie infrastruktury 
• długość sieci 
• proces budowlany 
Etapy realizacji 
projektu 
• planowana data realizacji etapu w scenariuszu optymistycznym 
• planowana data realizacji etapu w scenariuszu pesymistycznym 
• rzeczywista data realizacji etapu 
Realizowane 
zadania • planowana i rzeczywista data realizowanego zadania (przetargu) 
Tabela ryzyka • nazwa ryzyka, kategoria, możliwość wystąpienia, waga, wpływ na projekt, perspekty-wa wystąpienia 
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powinny być spójne, a ewentualne niewielkie rozbieżności powinny jedynie wynikać z różnic w okre-
sach, dla których zestawiono dane. Do weryfikacji danych z geoportalem służą bardziej zaawansowane 
mechanizmy, wykorzystujące narzędzia z grupy Business Intelligence. Polegają one m.in. na wylicza-
niu odległości pomiędzy współrzędnymi geograficznymi podanymi przez beneficjenta dla konkretnych 
węzłów, a współrzędną środka miejscowości podanej jako adres węzła. Taki pozornie prosty zabieg, 
wykrywa błędnie podane lokalizacje kluczowych elementów infrastruktury. Jakiekolwiek większe 
odstępstwa i sprzeczności w informacjach przekazywanych przez beneficjentów do systemu SIRS są 
natychmiast wyjaśniane bezpośrednio z Administratorami projektu.  
Jakość danych podniosło także wprowadzenie tzw. Opiekunów projektów. Opiekunami zostali przed-
stawiciele instytucji , którzy z założenia nie mają możliwości wprowadzania zmian w danych, ale 
mogą dane przeglądać. Opiekunowie mieli wspierać beneficjentów w przekazywaniu danych tylko na 
początku działania systemu. Z czasem okazało się, że instytucja Opiekunów potrzebna jest też później 
– to oni znają projekty i bezpośrednio kontaktują się z osobami odpowiedzialnymi za dane przekazy-
wane w systemie. Opiekunowie na bieżąco weryfikowali wprowadzane do systemu dane, sprawdzali 
aktualność informacje w systemie, brali udział w spotkaniach z beneficjentami. Dzięki temu Opieku-
nowie dysponowali najlepszą wiedzą o projektach, co umożliwiało im uzupełniać raporty monitoringo-
we o użyteczne komentarze. 
Wymiana doświadczeń, jako przykład analizy przeprowa-
dzonej na podstawie informacji z systemu 
Informacje zbierane w systemie można obejrzeć w zdefiniowanych uprzednio zestawieniach. Analiza 
zawartych w systemie informacji ułatwia wyciągnięcie wniosków istotnych pod kątem nowej perspek-
tywy finansowej UE – np. w zakresie dobrych i złych praktyk. Tym bardziej, że na obecnym etapie 
zaawansowania prac wskazać można te projekty, które się powiodły i te, których terminowe zakończe-
nie jest zagrożone. W szczególności, cenne jest znalezienie wspólnych cech dla projektów, które zosta-
ły zaliczone do grupy projektów zagrożonych. Jeśli uda się znaleźć wspólny czynnik dla grupy projek-
tów zagrożonych, to jest prawdopodobne, że stanie się on elementem podwyższającym prawdopodo-
bieństwo niepowodzenia także w przyszłości, a co za tym idzie: w nowej perspektywie takie ryzyko-
genne czynniki będzie można wyeliminować już na początku. 
Pierwszym rozpatrywanym czynnikiem jest dylemat związany z wyborem modelu realizacji inwesty-
cji, przed którym musieli stanąć wszyscy beneficjenci na początku realizacji inwestycji polegającej na 
budowie regionalnych sieci szerokopasmowych [7]. Modele przedsięwzięć inwestorsko-operatorskich 
różnią się od siebie zakresem i sposobem współpracy podmiotów prywatnych z publicznymi, w szcze-
gólności prawami własności oraz odpowiedzialnością za zarządzanie nowo budowaną infrastrukturą 
telekomunikacyjną. Wariantów do wyboru jest kilka: od realizacji inwestycji z rozdzieleniem projekto-
wania od budowy i od użytkowania, poprzez łączenie etapów projektowania i budowy, po połączenie 
wszystkich trzech elementów i realizowanie ich przez jednego wykonawcę [8]–[10]. Wśród projektów 
przeważała formuła D+B (Design and Build ) – zaprojektuj i wybuduj, część beneficjentów decydowa-
ła się także na opcję D+B+O (Design, Build and Operate ) –  (zaprojektuj, wybuduj i operuj), a byli 
i tacy, którzy rozdzielali ponadto infrastrukturę pasywną od aktywnej, tworząc hybrydę dwóch wspo-
mnianych wcześniej modeli. Popularność poszczególnych wariantów sposobu realizacji inwestycji 
szerokopasmowych przedstawiono na rys. 1.  
1 
W przypadku systemu SIRS, Opiekunami zostali przedstawiciele Instytutu Łączności, którzy, jako eksperci w zakresie budowy 
sieci, są w stanie szybko zweryfikować nieścisłości i nieprawidłowości pojawiające się w projekcie. 
1 
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Rys. 1. Podział projektów ze względu na model realizacji inwestycji. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
danych z systemu SIRS 
Analizując zestawienie dotyczące sposobów realizacji sieci, można zauważyć, że tylko wśród modeli 
hybrydowych nie ma projektów zagrożonych. Nieznacznie gorzej wygląda sytuacja w modelu D+B, 
gdzie jeden z projektów ma status projektu zagrożonego. Beneficjenci, którzy zdecydowali się na tę 
formułę napotkali trudności w znalezieniu operatora infrastruktury, chcącego zarządzać i udostępniać 
sieć wybudowaną przez inny podmiot. Najgorzej wygląda natomiast sytuacja tych, którzy zdecydowali 
się na model D+B+O – ponad połowa projektów jest w nim zagrożona. Obserwacja taka może zaska-
kiwać, gdyż to właśnie projekty realizowane we wspomnianym wariancie przez dłuższy czas były sta-
wiane za wzorzec. Z biegiem czasu okazało się, że o ile beneficjenci, którzy jednemu wykonawcy 
przekazywali (obok etapu projektowania i budowy) także element operowania siecią, nie mieli proble-
mów z samą budową sieci, o tyle spotkali się oni z problemem zagrożenia upadłością wybranego pod-
miotu . Ryzyko, którego pierwotnie nie uwzględniono w tym przypadku polega na nieproporcjonalnie 
wysokim wynagrodzeniu podmiotu wybranego do budowy i eksploatacji infrastruktury w pierwszej 
fazie współpracy (tj. na etapie budowy). Podmiot taki, po uzyskaniu płatności za infrastrukturę, ma 
pokusę wycofania się z bardziej ryzykownej części kontraktu, jakim jest eksploatacja infrastruktury 
i (jak pokazuje rzeczywistość gospodarcza) jest skłonny z tej pokusy skorzystać. 
Kolejnym czynnikiem różniącym projekty jest rodzaj beneficjenta realizującego projekt [9], [10]. 
Większość projektów realizowana jest przez samorządy (dokładniej: urzędy marszałkowskie), ale są 
i  takie, które realizuje podmiot prywatny – w dwojakiej postaci: albo doświadczonego przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, albo spółki celowej, założonej specjalnie na potrzeby projektu. Udział poszcze-















Przypadki takie odnotowywano już w drugiej połowie 2015 r. 1 
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szałkowskich, problemy wynikają z samej procedury wyboru wykonawcy, która podlega prawu zamó-
wień publicznych i wiąże się z ryzykiem odwoływania się podmiotów biorących udział w postępowa-
niu przetargowym do Krajowej Izby Odwoławczej, co opóźnia realizację projektów i generuje dodat-
kowe koszty. Wszystko to ostatecznie prowadzi do pojawiania się opóźnień w realizacji projektów i do 
ponoszenia dodatkowych kosztów transakcyjnych, których unika doświadczony przedsiębiorca pry-
watny. Koszty te związane są z przygotowaniem umowy z wykonawcą, która zabezpieczyłaby interes 
urzędu, a także z przeprowadzeniem konsultacji bądź dialogów z potencjalnymi wykonawcami, zamó-
wienia specjalistycznych ekspertyz (pracownicy urzędu nie muszą znać się na budowie sieci telekomu-
nikacyjnej). Podmiot prywatny z kolei zmuszony jest dostosować swoje wewnętrzne procedury do 
specyficznych wymogów projektów unijnych. Trudnością staje się w jego przypadku opór całej orga-
nizacji nieprzyzwyczajonej do niektórych czysto administracyjnych czynności. Niezależnie zatem od 
rodzaju beneficjenta, w projektach pojawia się opóźnienie mające podłoże formalno-administracyjne. 
Jak pokazuje doświadczenie, jest ono jednak mniejsze w przypadku podmiotu prywatnego. Także po-
ziom ryzyka przy beneficjencie – przedsiębiorcy telekomunikacyjnym jest dużo niższy. Podmiot taki 
bowiem jest doświadczony, często ma swoich sprawdzonych podwykonawców i zgrane zespoły zada-
niowe, które w przeszłości prowadziły szereg podobnych inwestycji. Okazuje się, że w przypadku du-
żych projektów regionalnych, gwarancję powodzenia daje realizowanie infrastruktury przez przedsię-
biorcę, o ile tylko jest to podmiot doświadczony. W sytuacji prowadzenia projektów przez mniejsze 
firmy (często zakładane specjalnie na potrzeby projektu), pojawia się ryzyko ich upadłości w trakcie 
realizacji projektu. Urząd marszałkowski może prowadzić projekt sprawnie, czego przypadkami mogą 
być projekty np. w woj. lubelskim, ale też może mieć problemy z dotrzymaniem terminu i zakresu 
projektu (np. woj. podkarpackie). 
 
Rys. 2. Podział projektów ze względu na rodzaj beneficjenta. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 





(w tym 3 projekty zagrożone)
Spółka celowa
(w tym 1 projekt zagrożony)
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Szansę na powodzenie projektu zwiększa zidentyfikowanie, ocena i sterowanie niepewnością, towa-
rzyszącą wszystkim projektom, a szczególnie tym, które prowadzą do zmiany. Tę niepewność kontro-
luje się za pomocą narzędzi zarządzania ryzykiem, ogniskujących się wokół następujących kroków: 
identyfikacji, ocenie, planowaniu, wdrażaniu i komunikowaniu [11], [12]. W systemie SIRS znaleźć 
można elementy związane z ryzykiem w postaci rejestru ryzyka. Zgodnie z metodami zarządzania ry-
zykiem, w rejestrze ryzyka beneficjenci identyfikują ryzyko występujące w projekcie, przypisują mu 
prawdopodobieństwo i wagę. Beneficjenci najczęściej identyfikują ryzyko związane z niedotrzyma-
niem harmonogramu, przekroczeniem budżetu i brakiem zainteresowania operatorów infrastruktury 
regionalnymi sieciami szerokopasmowymi. Wśród kategorii ryzyka pojawiały się też te związane 
z procedurami administracyjnymi, zmianą przepisów, starzeniem się technologii. Z perspektywy czasu 
okazuje się, że o ile z niedotrzymaniem harmonogramu wiele podmiotów poradziło sobie m.in. przez 
przedłużenie terminu zakończenia projektów, o tyle najmniej zarządzalne stało się ryzyko związane 
z operatorem infrastruktury. 
Na podstawie zgromadzonych danych, okazuje się, że im dokładniej i lepiej zdefiniowane są ryzyka 
w projekcie, tym sprawniej przebiega inwestycja. Wydaje się, że beneficjenci, w świetle zbliżającego 
się problemu, nie aktualizują informacji na temat występującego w projekcie ryzyka, zamiatając w ten 
sposób problem „pod dywan”. Informacja na temat braku aktualności tabeli ryzyka, może stać się za-
tem zmienną sygnalizującą zbliżającą się katastrofę w projekcie.  
Na powodzenie projektu wpływ mają także elementy związane z kwestiami finansowymi – stąd ważne 
jest śledzenie postępu w rozliczeniach finansowych w stosunku do postępów w budowie. Postęp ten 
zależy oczywiście od przyjętego przez beneficjenta sposobu rozliczeń z wykonawcami. Płatności reali-
zowane są w kilku wariantach. Niektórzy beneficjenci płacą za realizowane fragmenty sieci zaliczko-
wo, inni rozliczają się z wykonawcą po wybudowaniu odcinków sieci określonej długości, jeszcze inni 
dopiero po odbiorze całej relacji – wszystko zależy od tego, na ile umowa między wykonawcą a bene-
ficjentem chroni każdą ze stron. Okazuje się, że paradoksalnie upadłość ogłosił wykonawca woj. ma-
zowieckiego, który rozliczał się z inwestorem zaliczkowo. Dobrze natomiast radził sobie wykonawca 
sieci podlaskiej, który za budowę sieci regionalnej dostawał płatności w dużych odstępach czasowych 
(dopiero po odbiorach końcowych konkretnych odcinków sieci). Informacja taka ma niebagatelne zna-
czenie przy ustalaniu warunków umów w przyszłych projektach i zabezpieczaniu interesów stron kon-
traktu. Kluczowymi obszarami tego kontraktu są zasady wynagradzania i kontroli wybranego wyko-
nawcy/operatora [13]. Wydaje się, że sposób rozliczeń z wykonawcą nie jest skorelowany z ryzykiem 
niepowodzenia projektu.  
Podsumowanie i wnioski 
Nie ulega wątpliwości, że utworzenie i wykorzystywanie systemu informacyjnego SIRS umożliwiło 
sprawniejszą i bezpieczniejszą realizację projektów dotyczących Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. 
Systematycznie zbierane w systemie informacje na temat projektów realizowanych w ramach kończącej 
się perspektywy finansowej umożliwiły szybką reakcję na pojawiające się problemy. Wśród listy wspól-
nych cech łączących poszczególne projekty regionalne, prawdopodobieństwo powodzenia projektu bez 
wątpienia zależy od takich czynników jak rodzaj beneficjenta realizującego projekt oraz szczegółowe 
monitorowanie ryzyka. Mniejsze znaczenie ma sam model realizacji sieci, a zauważalnego znaczenia nie 
ma sposób rozliczeń z wykonawcami. Praktyka pokazała bowiem, że rozwiązania, które dyktuje teoria 
i logika, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Po pierwsze: w modelu realizacji sieci nie doszacowano 
ryzyka nadużycia po stronie wykonawców sieci. Po drugie: upada wykonawca, który nie powinien mieć 
problemów z płynnością, bo otrzymuje płatność zaliczkową. Podczas gdy wykonawca, którego zobowią-
zania spłacane są rzadko, nie ma problemów z płynnością i funkcjonowaniem na rynku.  
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Dla wszystkich podmiotów trudnością były kwestie proceduralno-administracyjne: niezależnie od tego, 
czy beneficjentem była jednostka samorządu terytorialnego, czy podmiot prywatny. Wszyscy zgłaszali 
kłopoty z rozpoczęciem prac – oczekiwania na pozwolenia, decyzje czy zezwolenia trwały równie długo 
dla każdego beneficjenta. Strona publiczna utykała przy odbiorach prac budowlanych, bo dysponuje zbyt 
skromnymi zasobami ludzkimi i a strona prywatna ma problem z protokołami odbiorów. 
Wydaje się, że projekty unijne realizowane na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, tak jak 
w przypadku regionalnych sieci szerokopasmowych, są narażone na pokusy nadużycia, których strona 
publiczna często nie uwzględnia. Tym bardziej ważna jest wymiana doświadczeń pomiędzy podmiota-
mi realizującymi podobne projekty. Chociaż w bieżącej perspektywie finansowej nie przewiduje się 
analogicznych mechanizmów budowy infrastruktury, to zgromadzone w SIRS informacje są niezmier-
nie cenne dla planujących budowę sieci dostępowych i chcących podłączyć się do istniejących węzłów 
RSS. Niektóre wnioski płynące z projektów RSS, z powodzeniem można przełożyć na grunt bieżącej 
perspektywy. Zasadne staje się na przykład stworzenie platformy (już na początku rozstrzygnięcia na-
borów), gdzie zachodziłaby dyfuzja informacji, gdzie na jednej płaszczyźnie spotykałyby się wszystkie 
strony zainteresowane danym projektem i w ramach której uzyskano by spójność kluczowych informa-
cji. Innymi słowy: nie sposób pominąć „wartości informacji”, która jest jednym z czynników wytwór-
czych i jak każdy czynnik wytwórczy powinna być optymalnie wykorzystana [6]. 
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